

Diseño Lógico

II Proyecto Grupal

Asignación:

Propuesta de plan de trabajo

Estudiantes:

Pedro Medinila Robles 2020114657

Tiler Ureña Vargas 2020061036

Randall Mariño Oviedo 202036177

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO

Reglas de trabajo iniciales

Se establecieron distintas reglas para realizar de manera satisfactoria la primera entrega del proyecto. Las reglas que se muestran a continuación fueron consultadas y aceptadas entre todos los participantes:

- Nos comunicaremos mediante Whatsapp.
- Buscar información únicamente de fuentes confiables.
- Comunicar al grupo algún problema durante la realización del proyecto.
- Respetar las fechas límites de entrega de los avances, así como la de las reuniones.
- Revisar las partes enviadas por cada uno.

Asignación de roles

Antes de asignar los distintos roles se decidió que cada integrante del grupo analizara sus habilidades y dificultades en el tema, esto con el fin de que todos los participantes aportaran de manera óptima al proyecto con distintos comentarios acerca del tema.

| Estudiante - Rol | Responsabilidades |
|--|---|
| Tiler Ureña Vargas- Programador e Investigador | <ul style="list-style-type: none"> • Investigará información acerca del código y acerca de las FPGA a utilizar • Programará en conjunto la primera parte o bien la base. • Encargado de chequear que el código final cumpla el objetivo. |
| Pedro Medinila Robles – Programador | <ul style="list-style-type: none"> • Programará en conjunto la primera parte o bien la base • Continuará la programación para todos los casos • Se encargará del funcionamiento de la FPGA |

| | |
|---|---|
| Randall Mariño Oviedo — Programador | <ul style="list-style-type: none"> • Programará en conjunto la primera parte o bien la base • Continuará la programación para todos los casos • Se encargará de la documentación |
|---|---|

Cronograma

A continuación, se muestra el cronograma realizado por todos los integrantes del grupo:

| Agosto-Setiembre | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| Actividad | 23/9 | 24/9 | 26/9 | 29/10 | 4/10 | 5/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 11/10 |
| Organización del equipo | | | | | | | | | | |
| Búsqueda de información y avance programación | | | | | | | | | | |
| Entrega 1 | | | | | | | | | | |
| Continuación de la programación | | | | | | | | | | |
| Exposición Final | | | | | | | | | | |



Realización del trabajo



Reunión en Zoom



Entrega final

Instalación Vivado

